

**„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА**

Број: 379/23

Датум: 21.07.2023.

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.75/04 и 78/11), члана 17. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14 и 59/22), Управа „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) на 371. редовној сједници одржаној дана 21.07.2023. године, разматрајући трећу измјену и допуну Плана јавних набавки за 2023. годину, донијела је

**ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Члан 1.

Усваја се трећа измјена и допуна Плана јавних набавки „ Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука за 2023. годину бр. 246/23 од 24.03.2023. године и то:

1. У члану 2. предмет набавке Радови –иза редног броја 13. додаје се нова набавка под редним бројем 14. и то: Набавка радова на санацији крова пристанишне зграде, процијењена вриједност јавне набавке је 32.020,00 КМ и провешће се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци у III кварталу,
2. У члану 2. предмет набавке Радови –иза редног броја 14. додаје се нова набавка под редним бројем 15. и то: Набавка ригипсерких и термоизолацијских радова на стропу одлазног гејта, процијењена вриједност јавне набавке је 15.000,00 КМ и провешће се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци у III кварталу,
3. У члану 2. предмет набавке Радови –иза редног броја 15. додаје се нова набавка под редним бројем 16. и то: Набавка додатних радова на адаптацији пословног простора у Бањој Луци, процијењена вриједност јавне набавке је 8.990,00 КМ и провешће се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци у III кварталу.

Члан II

Разлози за Трећу измјену и допуну Плана јавних набавки за 2023. годину су:

- Нове набавке под редним бројем 14. и 15. потребне су јер је приликом невремена које је погодило подручје Аеродрома 19. и 20. 07. 2023. године дошло до знатних оштећења, што је довело до затварања Аеродрома. Обзиром да је потреба хитна санација, радови ће се извести након проведеног преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, а све у складу са чланом 21. под д) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. Гл. бр. 39/14 и 59/22“),

- Нова набавка под редним бројем 16. је неопходна јер је потребно уговорити непредвиђене радове на електроинсталацијама који нису били узобзирени идејним рјешењем, те остале корекције радова условљене измјеом просторне организације објекта за потребе предузећа „АРС ТОУРС“ д.о.о. Бања Лука.

Члан III

Средства за реализацију набавки наведених у члану 1. у укупном износу од 56.010,00 КМ обезбједиће се на начин да се из Плана јавних набавки за 2023. годину:

- У члану 2. предмет набавке робе а) под редним бројем 9. набавка млазног горива, мијења се јавна набавка у дијелу који се односи на процијењену вриједност набавке на начин да процијењена вриједност са 3.947.500,00 КМ сада гласи 3.891.490,00 КМ.

Члан IV

Све остале одредбе Плана јавних набавки за 2023. годину остају на снази. Табеларни приказ јавних набавки је саставни дио Одлуке.

Члан V

Ова Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину чини саставни дио Плана јавних набавки за 2023. годину, број 246/23 од 23.03.2023. године.

Трећа Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину биће објављена на службеној страници "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука и на Порталу јавних набавки.


Члан VI

Ова Одлука се упућује Надзорном одбору Друштва ради разматрања.


Члан VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


ВД ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ


Његош Ђукић


Весна Мирјанић


Драгиша Дакић

ВД ДИРЕКТОРА


Наталија Тривић

